
Zeewolde krijgt een nieuw, uitnodigend sportcomplex op transparante plint. (Beeld: Slangen + Koenis Architecten & DMOO)

“Omdat de sporthal al klaar was, 
konden we al onze aandacht richten 
op de lucht- en dampdichtheid van 

het zwembad”

NIEUW SPORTCOMPLEX 
VRAAGT SLIMME FASERING
In Zeewolde was er behoefte aan nieuwe, of toch vernieuwde, sportinfrastructuur. Het bestaande sportcomplex voldeed 
niet langer aan de huidige wensen en normen en vroeg, op dezelfde locatie, om een herziening. Van Norel Bouwgroep 
besloot om samen met architectenbureau Slangen + Koenis Architecten de lijnen volledig te hertekenen. Ze ontworpen 
een duurzaam en uitnodigend gebouw, dat technisch, logistiek en qua planning evenwel enkele bijzondere uitdagingen 
kende. Al herkent projectleider Corné Vreugdenhil op diezelfde domeinen ook de nodige kansen. 

Tekst Elise Noyez |  Beeld Van Norel Bouwgroep
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Nieuw sportcomplex vraagt slimme fasering

Terwijl de gebouwschil van het zwemgedeelte 
gerealiseerd wordt, is de nieuwe sporthal (rechts) 
al in gebruik.

Het betonwerk voor de zwembaden werd 
gelijktijdig met de ingebruikname van de 
sporthal afgerond.

Afbouwwerken aan de nieuwe sporthal.

Naast een nieuwe sporthal bevat het complex 
twee zwembaden: een wedstrijdbad en een 
doelgroepenbad. (Beeld: Slangen + Koenis 
Architecten & DMOO)

IN FUNCTIE VAN DUURZAAMHEID
Het team rond Van Norel Bouwgroep en 
Slangen + Koenis Architecten nam bij de 
aanbieding voor Sportcomplex Het Baken 
een enigszins gewaagde positie in, geeft 
Vreugdenhil meteen toe. “In de vraagspe-
cificatie stond namelijk de uitdrukkelijke 
wens om de bestaande sporthal te behou-
den en renoveren. Dat zou gezien de staat 
van die zaal echter aanzienlijke en com-
plexe ingrepen gevraagd hebben, waar-
onder een grondige aanpassing van de 
staalconstructie. Om een gebouw te realise-
ren dat duurzaam en toekomstgericht zou 
zijn, stelden wij als alternatief daarom toch 
een volledige nieuwbouw voor.”

Het resultaat, waarmee Van Norel Bouw-
groep de UAV-GC uitvraag uiteindelijk naar 
zich toe wist te trekken, is een uitnodigend 
sportcomplex op een transparante plint, 
met een ruim entreeplein, een nieuwe 
sporthal en twee binnenzwembaden. Zowel 
het wedstrijdbad van 25 meter als het doel-
groepenbad zijn voorzien van een beweeg-
bare bodem. De energiebehoefte van het 
gebouw wordt ingevuld door een ruime pv-
installatie op het dak en dankzij de keuze 
voor duurzame materialen, slimme instal-
latieconcepten en een hoge isolatiewaarde 
kan het rekenen op een EPC-waarde van 
0,0 en een hoge score op circulariteit.

SLIMME VERSCHUIVING
Ook de garantie dat de bestaande sport-
hal tijdens de bouw van de nieuwe hal in 
gebruik kon blijven, droeg bij aan het succes 
van het voorstel. “De nieuwe hal staat in 
wezen net achter de oorspronkelijke sport-
hal”, legt Vreugdenhil uit. “Om met de 
bouwwerken van start te gaan moesten we 
weliswaar eerst het bestaande zwembad en 
de ondersteunende functies slopen, maar 
de sporthal zelf kon gedurende het grootste 
deel van de werkzaamheden blijven staan. 

Zo werd eerst de volledige nieuwe struc-
tuur en de schil van de nieuwe sporthal 
gerealiseerd. Enkel de westelijke gevel van 
de nieuwe sporthal konden we vanwege 
de afstand van amper 6 centimeter tussen 
oude gevel en nieuwe draagstructuur pas 
afwerken wanneer de oorspronkelijke hal 
gesloopt was.”

De bestaande sporthal werd gesloten op 
26 april 2021, aan het einde van het sport-
seizoen. Exact vier maand later werd de 
nieuwe sporthal al in gebruik genomen. “Op 
het moment van de sloop was de afbouw 
van de nieuw sporthal al in volle gang. Wan-
neer de bestaande hal afgebroken werd, 
kwam de westgevel van de nieuwe hal 
echter helemaal open te liggen. Hierdoor 
werden we in één klap weer blootgesteld 
aan alle weersinvloeden. Om vochtproble-
men aan de reeds in gang gezette afbouw 
te voorkomen, mocht dat natuurlijk niet te 
lang duren.” 

“Daarnaast fungeert de nieuwe wand aan 
de westgevel in de ruwbouwfase als buiten-
wand, maar wordt ze na realisatie van de 
nieuwe barruimte op de plek van de oude 
sporthal een binnenwand. Ze werd daarom 
uitgevoerd met hoogwaardigere materia-
len zoals corrosiewerende MS-profielen en 
gipsvezelplaten. Nadat alle gevels geslo-
ten waren, kon onze volle aandacht dan 
uitgaan naar het drogen van de cement-
dekvloer, zodat de sportvloer kon worden 
aangebracht.”

STRATEGISCHE FASERING
“Het betonwerk voor de zwembaden, waar-
onder ook het storten van twee bouw-
kundige filters, werd gelijktijdig met de 
ingebruikname van de sporthal afgerond. 
Nadien begon de opbouw van het casco en 
de gebouwschil, waarbij veel aandacht uit-
ging naar het lucht- en dampdicht maken 

van het zwembaddeel. Dit is namelijk hét 
kritieke moment bij elk zwembadproject en 
vraagt aanzienlijk wat aandacht op detail-
niveau, zowel in de voorbereiding als bij 
de uitvoering. “Het voordeel van de bijzon-
dere fasering in dit project, door de reeds in 
gebruik genomen sporthal, is dat we hier-
voor ook alle tijd en focus hadden. Dat komt 
het eindresultaat uiteraard alleen maar 
ten goede. Meer zelfs, inmiddels pakken 
we ook andere projecten op deze manier 
aan, zoals de realisatie van Sportcomplex  
De Wiltsangh in Nunspeet.”

In Zeewolde is de oplevering van Sportcom-
plex Het Baken voorzien voor begin juni 2022, 
al verwacht Vreugdenhil dat de bouwkun-
dige werkzaamheden al twee maand eerder 
afgerond zullen zijn. “Zo heeft onze neven-
aannemer Hellebrekers alle tijd om de tech-
nische installaties te testen en in te regelen. 
Ondertussen kunnen wij de puntjes op de i 
zetten, zodat we op het einde van de rit een 
optimaal en goed functionerend gebouw 
aan de gebruiker kunnen overdragen.”    
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